

Umbau Festo - Berichte #138

20-03-10 Finales Lastenheft v4 und Zeitplan V4

25.07.2022 11:49 - Eike Grunwaldt

Status:	Erledigt	Beginn:	25.07.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Eike Grunwaldt	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			
Beschreibung			

Dateien

Lastenheft Bioreaktorautomatisierung v4.pdf	2,6 MB	25.07.2022	Eike Grunwaldt
---	--------	------------	----------------