

Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
138	Umbau Festo	Berichte	Erledigt	Normal	20-03-10 Finales Lastenheft v4 und Zeitplan V4	Eike Grunwaldt	25.07.2022 11:49
137	Umbau Festo	Berichte	In Bearbeitung	Normal	22-07-20 Umrüstung 12A	Eike Grunwaldt	30.01.2024 13:52